
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Библиотека Матице српске
	Text2: Матице српске 1, Нови Сад
	Text3: www.bms.rs
	Text5: Капитално одржавање установа културе - Каталог и Атријум, ознака из општег речника набавки - 45000000 – грађевински радови. Извођење радова на објекту Библиотеке Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад. Извршиће се припремни радови (демонтажа и рушење), подполагачки радови, керамичарски радови, гипсарски радови, молерско фарбарски радови, браварски радови, бетонски и армирано-бетонски радови.
	Text6: 7.497.635,90 инара без ПДВ-а, односно 8.997.163,08 динара са ПДВ-ом.
	Text7: Није измењена вредност уговора.
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	Text8:          Нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa ЈН, закључен је уговор са GAT d.o.o, са седиштем у Новом Саду, ул. Булевар ослобођења бр. 30а. Рок за извршење радова који су предмет уговора уговорен је у трајању од 40 календарских дана.        У току извођења радова указала се потреба за продужењем рока за извршење уговорених радова јер се бетонски и керамичарски радови у Атријуму нису могли извршити благовремено, због изузетно лоших временских прилика и спољне температуре ваздуха која је била испод нуле. Анексом уговора рок за извршење уговорених радова, продужен је за 15 радних дана.


